

## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ RỪNG CỌ

Đơn vị thiết kế: *Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)*

Đơn vị thi công: *Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Coteccons (Việt nam)*

Thiết kế cảnh quan: *Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam*

**(AG INGO VIETNAM)**

Tháp A,B: hoàn thành sàn tầng 6.

- Tháp C: hoàn thành sàn tầng 7.

- Tháp D: hoàn thành sàn tầng 22, xây thô tầng 14 và phần hầm đỗ xe.

- Tháp E: hoàn thành sàn tầng 15, xây thô tầng 10 và phần hầm đỗ xe.





## **TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI**

- Khu biệt thự Vườn Mai (Dự án 1B01): Đã cơ bản hoàn thành xây thô và đang chuyển sang các công tác hoàn thiện, đồng thời thi công song song phần cảnh quan sân vườn.
- Khu biệt thự vườn Tùng (Dự án 1A02): tiến độ tương tự như 1B01. Ở khu vực này có 17 căn biệt thự đã xong hoàn toàn.



## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU PHỐ TRÚC

Đơn vị thiết kế: *Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA và Công ty CP HTT sáng tạo*

*- HTTCREATIVE*

Đơn vị thi công: *Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA*

- Dãy A có 27 căn đã xây xong, hiện đang nghiên cứu để triển khai các phương án kinh doanh tại khu vực này.

- Các dãy B,C,D gồm 81 căn đang được thi công sàn tầng 4.

